



УТВЕРЖДЕНА

приказом от 30.06.2021 №1-103/2

Директор

Агошкова Л.А.

**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
в МКОУ «Шумаковская СОШ»
Солнцевского района Курской области**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2022 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания—это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в **МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области** в составе ООПНОО, ООПООО, ООПСОО.

Дорожная карта проекта Программа воспитания в **МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области**

представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

- 1- й этап—планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (июнь, 2021 года).
- 2- й этап—разработка проекта программы воспитания (июль 2021 года – август 2021 года).
- 3- й этап—нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве социальными партнерами) (август-сентябрь 2021 года).

4-й этап—обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (август 2021 года).
5-й этап—разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (август 2022 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «ШУМАКОВСКАЯ СОШ»
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	Наименование целевого направления по реализации				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Июнь 2021 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса		Июнь-август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2021 года	Октябрь 2021 года	Классные руководители
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры	Сентябрь 2021 года	Октябрь 2021 года	Заместитель директора

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности обучающихся • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 		Сентябрь 2021 года	Октябрь 2021 года	Классные руководители Заместитель директора
---	--	--	--------------------	-------------------	--

Мероприятия содержательного характера

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Июль-август		Заместитель директора
6 1	Пояснительная записка	Проект пояснительной записки	Июль		Заместитель директора
6 2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Июль - август		Заместитель директора
6 3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Июль - август		Заместитель директора
6 4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Июль-август		Заместитель директора
6 5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Июль - август		Заместитель директора
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня	Календарный план воспитательной работы школы на	Август-сентябрь		Заместитель директора

образования

2021/22 учебный
год

--	--	--	--

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета			Заместитель директора
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания			Заместитель директора
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы			Заместитель директора
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания			Заместитель директора
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты			Заместитель директора
13	Подписание договоров с учреждениями культуры	Договоры с учреждениями культуры			Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО			Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана			Заместитель директора
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей. Отчет о			Заместитель директора

		реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров			
17	Привлечение специалистов не педагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка			Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам			Директор
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы			Заместитель директора
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2022/23 учебный год	Сайт школы			Заместитель директора
Мониторинг					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся			Заместитель директора
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора
Финансовое обеспечение					

2 4	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоя нно		Директор
2 5	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течени е учебно го года		Директор, завхоз
Материально-техническое обеспечение					
2 7	Укрепление материально- технической базы для реализации программы	Аналитическая справка			Директор, завхоз